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Scopo  

Å Illustrare  scopo  ed obiettivi  del  progetto  attuale  intrapreso  dal  

Segretariato  Generale  della  Difesa  per  lôintroduzione di  un  modello  per  la  

stima  parametrica  dei  costi  dei  sistemi  dôarma, presso  le proprie  Direzioni  

Tecniche  di  Procurement ;  

Å Esporre  i risultati  del  progetto  condotto  dalla  Direzione  degli  Armamenti  

Aeronautici  per  testare  lo  sviluppo  del  modello  parametrico  adottato  dalla  

A.D.;  

Å Condividere   la  vision  dellôAmministrazione Difesa  per  lôimplementazione 

di  un  framework  integrato  di  Cost  Management  che  copra  le esigenze  di  

stima  e gestione  dei  costi  dalla  fase  early  stage  di  prefattibilità  e per  

tutto  il  ciclo  di  vita  dei  programmi . 
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Argomenti  

ÅRequisito del nuovo sistema di Cost  Mgmt . 

Å Il progetto attuale  

ÅLôestensione del progetto alle altre DD.TT . 

üObiettivi  

üOrganizzazione del progetto  

üCronoprogramma  

ÅVision futura dellôAD per il Cost  Mgmt . 
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Requisiti di base:  

· Produrre  stime  di  costo  affidabili  basate  su di  un  modello  

parametrico  consolidato  da usare  quale   ñbenchmark ò di  

supporto  sia  nella  fase  preliminare  di  valutazione  di  fattibilità,  sia  

nella  fase  di  negoziazione  contrattuale ;   

· Ricercare  un  sistema  a carattere  modulare  e dotato  di  

potenzialità  tali  da essere  esteso  a tutti  i progetti  di  sviluppo,  

produzione  e supporto  della  Difesa ;  

· Rendere  disponibile  alle  DP e delle  DDTT un  modello  utile  per  il  

monitoraggio  continuo  dei   programmi ;    

· Porre  le  basi  per  lo sviluppo  di  un  modello  di  valutazione  globale  

di  performance  dei  programmi .  

 

Requisito operativo di SGD/DNA:  
definire un nuovo sistema parametrico per AD  
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Argomenti  

ÅRequisito del nuovo sistema di Cost  Mgmt . 

Å Il progetto attuale  

ÅLôestensione del progetto alle altre DD.TT . 

üObiettivi  

üOrganizzazione del progetto  

üCronoprogramma  

ÅVision futura dellôAD per il Cost  Mgmt . 

 



Sistema attivato dalla DAA:    

IL CENTRO STIME COSTI 

ɆUtilizzo Modulo Stima e  
Gestione Costi 
Programma  
ɆConsultazione  Base Dati  

DAA 
Div. Tecniche 

ɆDocumenti tecnici  
ɆOfferte Ditte in 

formato Standard  
 

Ditte  

KNOWLEDGE BASE 

Base Dati  PdL e SW parametrico  
per la Stima dei Costi 

CENTRO STIMA  COSTI 

SGD 
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ÅEO 
ÅROP 
Ɇ ROD 



Processo di lavoro del CENTRO STIMA COSTI  
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Metodologia adottata nella produzione della stima  

Lôapproccio adottato  nella  produzione  della  stima  può  essere  diviso  
in  quattro  passi . 
 

STEP -  1 
 

DEFINIZIONE AMBITO DELLA STIMA 
 

Å Analisi delle informazioni  disponibili  
Å Definizione del livello  di profondità  della 
stima 

STEP -  2 
 

#/3425:)/.% $%,,ȭ!,"%2/ $%,,! 
PBS 

 

Å Definizione di un albero di prodotto  nel 
quale siano presenti gli elementi 
caratterizzanti  del progetto 

STEP -  3 
 

VALORIZZAZIONE DELLE VARIABILI 
PARAMETRICHE 

 

Å Assunzioni di base 
Å Stima di eventuali parametri mancanti 
Å Stima delle complessità 

STEP -  4 
 

PRODUZIONE DELLA STIMA 
 

Å Stima del costo del progetto 
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FISSARE GLI OBIETTIVI DELLA STIMA  

ANALIZZARE LE FONTI INFORMATIVE  

DEFINIRE IL LIVELLO DI DETTAGLIO DELLA STIMA  

STEP 1: Definizione ambito della stima  

Å TIPOLOGIA DELLA STIMA (PRELIMINARE, CONGRUITÀ, ANALITICA)  
Å NATURA DEI COSTI DA STIMARE (RICORRENTI, NON RICORRENTI)  
Å TEMPISTICA DELLA STIMA  

Å CAPITOLATI  
Å INFORMAZIONI DITTA  
Å KNOWLEDGE BASE  
Å EXPERTISE  

Å STIMA EARLY STAGE  
Å STIMA DI DETTAGLIO  
Å STIMA  APPROFONDITA  9 



STEP 2:  Costruzione dellôalbero della PBS   

Elaborando  le informazione  raccolte  viene  realizzato  in  TruePlanning ®  
lôalbero di  prodotto  rappresentativo  dellôintero progetto  di  ricerca .  
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STEP 3: Valorizzazione  delle  
          variabili parametriche Hardware  

Le diverse  informazioni  inserite   nel  modulo  di  stima  parametrico  vengono  
convertite  in  un  parametro  definito  complessità . 
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STEP 3: Valorizzazione delle  
              variabili parametriche Software  
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STEP 4: Produzione della stima  

Risorse  

Benchmark  

Budget  

Pianificazione attività  

I  risultati  della  stima  possono  essere  impiegati  a supporto  dellôintero 
processo  di  procurement  



Benchmark tra le attività stimate da PRICE  
e le attività proposte in sede di offerta  
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Attività proposte dalle Ditte PBS PRICE TruePlanning 

Å Benchmark  
Å Coerenza attività  
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Nel sistema parametrico è presente una banca dati con i costi orari medi di 
mercato dei più importanti paesi industrializzati  

ÅApplicando  i vari  fogli  di  
lavoro  disponibili  nel  
sistema  si  può  effettuare  
una  benchmark  della  
realizzazione  dello  stesso  
sistema  in  paesi  diversi  
 

ÅCosti  di  mercato  ricavati  da 
laboratorio  di  ricerca  PRICE 
Systems  basandosi  sulle  
informazioni  del  Bureau  of  
Labor  Statistics  (BLS)  dello  
U.S. Department  of  Labor  

Benchmark PRICE  sui costi  di mercato  

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_India.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Germany.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg
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Popolamento della Banca Dati  
con le informazioni tecniche di Programma  


